



Expert Project Manager Course

국제공인 프로젝트 관리 전문가 (PMP)

Increase Productivity & Accelerate Growth

✓ 프로젝트 관리 필수 활용 Tool!

▶ 교육 소개



교육 시간	09:00 ~ 18:00(5일/35시간)
교육 장소	한국표준협회 가산디지털센터 본부 강의장 [지하철 1/7호선 가산 디지털 단지역 5번 출구 에이스 하이엔드타워 3차 13층]
교육비	90만원(VAT 포함) [교재비/중식비/주차비 포함 금액]

▶ 교육 개요



PMP® 자격(Project Management Professional Credential, 이하 PMP)은 미국의 프로젝트관리 전문기관인 PMI(Project Management Institute)에서 주관하는 프로젝트관리 전문가 인증 프로그램이다. 프로젝트관리 영역에서의 개발, 유지, 평가, 보급, 행정 등에 대한 개인의 능력을 시험을 통해 측정하는 것이 목적인 본 자격증은 1984년부터 시행되어 많은 비즈니스 영역에서 필요한 수많은 프로젝트관리 전문가를 공인해 왔다. PMP 자격인증 실시 후 꾸준히 성장하고 있으며 4년에 한번씩 PMBOK® Guide(A Guide to the Project Management Body of Knowledge: 프로젝트관리 지식체계 가이드, 이하 PMBOK)를 개정해 가면서, 그에 맞추어 문제들을 개정 및 보완하여 그 객관성과 신뢰도를 높여 가고 있다. 현재 전세계 150개국 이상에서 30만 명 이상의 공인된 프로젝트관리 전문가, 즉 PMP들이 실무에서 활동하고 있으며, 최근 우리나라에서도 1만 명 이상이 PMP를 취득하여 자격을 유지하는 등 꾸준히 가치가 상승하고 있는 자격증이다.

PMP 자격 취득 효과

- 1) 체계적 프로젝트관리
 - 주먹구구식 방법 탈피, 효과적인 프로젝트 관리
- 2) 개인 가치 상승
 - 고과에 (+)반영, 조직/고객 등으로부터 전문성 인정
- 3) 프로젝트 수행능력에 대한 대외적인 인증
 - 회사에 대한 고객의 신뢰도 향상
- 4) 프로젝트의 성공적 완수를 위한 필요 조건
 - 체계적 관리를 통해 프로젝트의 성공적 완수 가능성을 높임
- 5) 용어의 표준화를 통한 의사 소통의 효율성 제고
 - 국제적으로 통용되는 프로젝트관리 표준을 적용함으로써 의사 소통의 효율성을 높임
- 6) 발주자 입장에서 사업 수행 조직을 체계적으로 관리, 평가
 - 발주자 입장에서 수행 조직이 제대로 프로젝트를 수행하고 있는지 평가하고 관리할 수 있음
- 7) 회사의 역량 배양
 - 조직원들의 PMP획득으로 회사의 사업관리 역량이 향상됨

▶ 교육 목표

- 프로젝트 팀 및 리더의 PM 실무 역량 강화를 통한 프로젝트 관리 전문가 양성
- PMBOK에서 제시하는 프로젝트 라이프사이클과 관리 프로세스를 이해한다.
- 이를 응용하여 실전문제 해결력을 키워 PMP를 획득할 수 있다.
- 프로젝트 관리에 필요한 핵심 이론과 기법을 익혀 이를 실무에 적용한다.

▶ 교육 대상



- 팀 관리 역량을 강화하려는 팀장 및 프로젝트 관리자
- 프로젝트의 발주 및 수주 등 프로젝트와 관련된 전방위 핵심 이해 당사자
- 프로젝트 관리에 대한 전반적 역량 향상을 원하는 프로젝트 실무 담당자

▶ 교육 일정표



1일차 (월요일)	2일차 (화요일)	3일차 (수요일)	4일차 (목요일)	5일차 (금요일)
10:00-11:00 [Phase 01] 오리엔테이션	10:00-13:00 [Phase 05] 프로젝트 범위 관리	09:00-10:30 [Phase 07] 프로젝트 원가 관리	09:00-11:00 [Phase 09] 프로젝트 인력 관리	09:00-11:00 [Phase 12] 프로젝트 조달 관리
11:00-13:00 [Phase 02] PMP 자격 안내			11:00-13:00 [Phase 10] 프로젝트 의사소통 관리	11:00-13:00 [Phase 13] 이해관계자 관리
13:00-14:00 점심식사				
14:00-16:00 [Phase 03] 프로젝트 관리 개요	14:00-18:00 [Phase 06] 프로젝트 일정 관리	14:00-18:00 [Phase 08] 프로젝트 품질 관리	14:00-16:00 [Phase 11] 프로젝트 위험 관리	14:00-16:00 [Phase 14] 실전 모의테스트 /합격지원 도구
16:00-18:00 [Phase 04] 프로젝트 통합 관리				

▶ 교육 내용



교육주제	내용	교육시간	
[Phase 01] 오리엔테이션	- 수강생 유의사항 안내 - 교육 목적 및 학습 가이드라인 제시	1일차	10:00 ~ 11:00 (1시간)
[Phase 02] PMP 자격 안내	- PMP 자격 소개 및 취득 효과 - 시험 정보 및 비용안내 - 시험신청 및 샘플링 오디션 대응 요령		11:00 ~ 13:00 (2시간)
[Phase 03] 프로젝트 관리 개요	- 프로젝트와 프로젝트 관리 - 이해 당사자와 조직 영향력 - 프로젝트 라이프 사이클과 프로세스		14:00 ~ 16:00 (2시간)
[Phase 04] 프로젝트 통합 관리	- 프로젝트의 시작(헌장작성 등) - 프로젝트 관리 계획서 개발 - 프로젝트 작업지시 및 관리 - 작업 감시 및 통제 - 프로젝트 종료		16:00 ~ 18:00 (2시간)
[Phase 05] 프로젝트 범위 관리	- 범위계획 및 범위 정의 - WBS 작성과 유의 사항 - 범위 검증 및 통제	2일차	10:00 ~ 13:00 (3시간)
[Phase 06] 프로젝트 일정 관리	- 액티비티 정의 및 순서 배열 - 액티비티 기간과 자원 산정 - 일정 개발 및 통제		14:00 ~ 18:00 (4시간)
[Phase 07] 프로젝트 원가 관리	- 원가 산정 및 예산 할당 - 원가 통제	3일차	09:00 ~ 13:00 (4시간)
[Phase 08] 프로젝트 품질 관리	- 품질 계획 - 품질 보증 활동 실행		14:00 ~ 18:00 (4시간)

▶ 교육 내용



교육주제	내용	교육시간	
[Phase 09] 프로젝트 입력 관리	- 입력 계획 및 팀 구성 - 팀 개발 및 관리	4일자	09:00 ~ 11:00 (2시간)
[Phase 10] 프로젝트 의사소통 관리	- 의사소통 계획 - 의사소통 관리 - 의사소통 통제		11:00 ~ 13:00 (2시간)
[Phase 11] 프로젝트 위험 관리	- 위험 식별과 분석 - 위험 대응 계획 - 위험 감시 및 통제		14:00 ~ 18:00 (4시간)
[Phase 12] 프로젝트 조달 관리	- 조달 관리 계획 - 조달 수행 - 조달 통제 - 조달 종료	5일자	09:00 ~ 11:00 (2시간)
[Phase 13] 이해관계자 관리	- 이해관계자 식별 - 이해관계자 관리 계획 - 이해관계자 참여관리 - 이해관계자 통제		11:00 ~ 13:00 (2시간)
[Phase 14] 실전 모의테스트/ 합격지원 도구	- 모의테스트 및 점수에 따른 학습요령 - 100% 합격을 위한 노하우		14:00 ~ 16:00 (2시간)

▶ 교육 신청



▶ 한국표준협회 공개교육 홈페이지 접속

<http://www.oksa.or.kr>

접속

회원가입
및 로그인

품질경영

품질경영일반

품질기획(QP)

과정명 Click

신청하기 Click

한국표준협회
공개교육 홈페이지
Click

국제공인 프로젝트 관리
전문가(PMP)
신청 바로가기
Click

▶ 오시는 길



회사명	한국표준협회
주소	서울시 금천구 가산동 371-50 에이스 하이엔드타워 3차 13층
전화	02-2624-0111~3
URL	www.oksa.or.kr blog.naver.com/ksagma
교통편	<ul style="list-style-type: none"> • 지하철 7호선 : 가산디지털단지역 5번 출구 → 100m 직진 후 횡단 보도 건너편 1호선 : 가산디지털단지역 7번 출구 → 가산디지털 1길에서 좌회전 후 300m 직진 횡단보도 건너편 • 버스 파란색 : 571, 652 가산디지털단지역 하차 연두색 : 5012, 5528 가산디지털단지역 하차